- Harmonogram projektu

Projektové aktivity budou probíhat od října 2010 do září 2012.

	Klíčové aktivity	2010			2011												2012								
		X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.
1.	Národní zpráva																								
2.	Tematické workshopy																								
3.	Závěrečná konference																								
4.	Závěrečná zpráva																								
5.	Diseminace																								
6.	Monitoring a evaluace																								